

СОГЛАСОВАНО
Куратор проекта
заместитель председателя
Правительства Архангельской области
_____ А.В. Вахрушев
от _____ декабря 2018 года

УТВЕРЖДЕН
решением проектного комитета
Архангельской области
от 13 декабря 2018 года, № 9

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта _____
Наименование проекта «Современная школа»

Руководитель проекта
министр образования и науки
Архангельской области
_____ С.А. Котлов
от _____ декабря 2018 года

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Заместитель председателя Правительства Архангельской области А.В. Вахрушев		
Руководитель регионального проекта	Министр образования и науки Архангельской области С.А. Котлов		
Администратор регионального проекта	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области Ю.Л. Ковалева		
Связь с государственными программами Архангельской области	государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 463-пп		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Архангельской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	1 июня 2018 г.	20	40	60	75	90	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	22	30	40	50	70	80
3.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	14,0	17,0	21,0	25,0	29,0	34,0
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	320	1 сентября 2018 г.	560	900	900	1572	1692	1692

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»	
1.1.	Не менее чем в 35 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	<p>Утвержден перечень муниципальных образований Архангельской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 5 муниципальных образованиях Архангельской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в</p>

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	В 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».	К концу 2019 года в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».
1.3.	Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 14 тыс. детей	К концу 2019 года не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ²	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Архангельской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. До 2022 года мероприятия реализуются с привлечением федеральных средств в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 год», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р.
1.6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Архангельской области</i> ³	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории <i>Архангельской области</i> , что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.
1.7.	Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе

²В случае выделения средств федерального бюджета.

³В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 10 муниципальных образованиях Архангельской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.9.	В 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».	К концу 2020 года в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».
1.10.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 17 тыс. детей	К концу 2020 года не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Архангельской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.13.	Во всех муниципальных образованиях Архангельской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Архангельской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.14.	В 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».	К концу 2021 года в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.15.	Не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 21 тыс. детей	К концу 2021 года не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.16.	Не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2021 года не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15 муниципальных образованиях Архангельской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.17.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Архангельской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.18.	Не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко	К концу 2022 года, не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Архангельской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>
1.20.	Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25 тыс. детей	К концу 2022 года не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.21.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.22.	Не менее чем в 200 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2023 года не менее чем в 200 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Архангельской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.23.	Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 29 тыс. детей	К концу 2023 года не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Архангельской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.25.	В каждом муниципальном образовании Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70 процентов организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Архангельской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.26.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Архангельской области
1.27.	Не менее 70 % организаций Архангельской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁴	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Архангельской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.28.	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и	К концу 2024 года не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

⁴Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.29.	дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 34 тыс. детей Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Архангельской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁵	общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Архангельской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

⁵Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	327,849	72,725	0,000	0,000	0,000	0,000	400,574
1.1.1.	Федеральный бюджет	294,825	65,386	0,000	0,000	0,000	0,000	360,211
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	294,825	65,386	0,000	0,000	0,000	0,000	360,211
1.2.	Бюджет Архангельской области	32,758	7,266	0,000	0,000	0,000	0,000	40,024
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>	24,860	7,266	0,000	0,000	0,000	0,000	32,126
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области	0,266	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,339
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,000	0,000	0,000	127,642	125,843	0,000	253,485
1.3.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	124,964	123,203	0,000	248,167

В каждом муниципальном образовании *Архангельской области* обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;

- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

1.4.	<ul style="list-style-type: none"> - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными 	36,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,373
------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;

- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;

- не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;

- не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;

- не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;

- во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

	профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
1.4.1.	Федеральный бюджет	35,468	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,468
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	35,468	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,468
1.4.2.	Бюджет Архангельской области	0,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,724
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,724
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области	0,181	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,181
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4.	внебюджетные источники В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Архангельской области	21,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,758
1.5.1.	Федеральный бюджет	21,323	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,323
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	21,323	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,323
1.5.2.	Бюджет Архангельской области	0,435	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,435

1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.4.	внебюджетные источники В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
1.6.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.2.	Бюджет Архангельской области	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:		385,980	72,725	1,500	129,142	127,343	1,500	718,190

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Котлов С.А.	Министр	Вахрушев А.В.	2,5
2.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
4.	Участник регионального проекта	Петруханова И.В.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	10
5.	Участник регионального проекта	Юркин А.Л.	Ведущий консультант управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей	Маневская С.Б.	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	10
7.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
8.	Участник регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	5
9.	Участник регионального проекта	Федосеева И.В.	Проректор по учебно-методической работе АО ИОО	Ковалев С.М.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Участник регионального проекта	Курилова И.А.	Консультант отдела общего образования	Попова И.В.	5
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Маневская С.Б.	Заместитель министра – начальник управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей	Котлов С.А.	2,5
12.	Участник регионального проекта	Юркин А.Л.	Ведущий консультант управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей	Маневская С.Б.	10
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	5
14.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	5
16.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Федосеева И.В.	Проректор по учебно-методической работе АО ИОО	Ковалев С.М.	10
18.	Участник регионального проекта				
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котлов С.А.	Министр	Вахрушев А.В.	5
20.	Участник регионального проекта	Мигунов Д.В.	Начальник отдела информатизации, безопасности и материально-технического обеспечения	Ковалева Ю.Л.	15
21.	Участник регионального проекта	Яковлев М.В.	Министр строительства и архитектуры Архангельской области	Шестаков А.Г.	5
22.	Участник регионального проекта		Главы муниципальных образований Архангельской области		5
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	5
24.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
27.	Участник регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	10
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	5
29.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	2,5
31.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
32.	Участник регионального проекта	Петруханова Ю.Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Гнедышев Ю.А.	10
33.	Участник регионального проекта				
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	2,5
35.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	Курилова И.А.	Консультант отдела общего образования	Попова И.В.	10
37.	Участник регионального проекта	Федосеева И.В.	Проректор по учебно-методической работе АО ИОО	Ковалева С.М.	10
38.	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования	Котлов С.А.	2,5
39.	Участник регионального проекта	Попова И.В.	Начальник отдела общего образования	Гнедышев Ю.А.	10
40.	Участник регионального проекта	Курилова И.А.	Консультант отдела общего образования	Попова И.В.	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
						РП
1.	Не менее чем в 35 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁶ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Гнедышев Ю.А.	Информационно-аналитический отчет	
1.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований Архангельской области, реализующих мероприятия по	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	Попова И.В.	Перечень	

⁶ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».					
1.1.2.	Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	Попова И.В.	Перечень организаций	
1.1.3.	Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	Целевая модель	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в том числе детских технопарков «Кванториум».					
1.1.	Не менее чем в 35 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁷ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
2.	В 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Юркин А.Л.	информационно-аналитический отчет	ПС

⁷ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием для реализации предметной области «Технология».					
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А., Юркин А.Л.	Заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Министр образования и	Соглашение с Министерством	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			науки Архангельской области Котлов С.А.	просвещения Российской Федерации	
2.1.	В 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых		31 декабря 2019 г.	Юркин А.Л.	отчет органа исполнительной власти Архангельской области об исполнении условий соглашений	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».					
3.	Не менее чем в 22 ⁸ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 14 тыс. детей	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>					
3.1.2.	<p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в</p>	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	<p>Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.</p>	<p>соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.3.	<p>сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том</p>	1 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования	РНП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
3.1.4	Открытие центров образования цифрового		31 октября 2019 г.	Гнедышев Ю.А.	информационно-аналитический отчет	РНП
3.1	и гуманитарного профилей Не менее чем в 22 ⁹ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 14 тыс. детей		31 декабря 2019 г.	Попова И.В.	отчет органа исполнительной власти <i>Архангельской области</i> об исполнении условий соглашений	
4.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Обучение руководителей образовательных организаций и педагогических работников методологии наставничества	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Архангельской области</i> ¹⁰	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
6.1.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся		1 июня 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

¹⁰В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Архангельской области</i> ¹¹					
7.	Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях <i>Архангельской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В., Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
7.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований <i>Архангельской области</i> , реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	Попова И.В., Петруханова Ю.Б.	перечень	

¹¹В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».					
7.1.2.	Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	Попова И.В., Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
7.1.3.	Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В., Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Не менее чем в 65 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях <i>Архангельской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	Попова И.В., Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Архангельской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В.,	информационно-аналитический отчет	
8.1.1.	Реализация программ дополнительного профессионального образования по вопросам методологии и критериев оценки качества общего образования на основе	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Федосеева	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.	практики международных исследований качества образования Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Архангельской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В. Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
9.1.1.	Обучение управленческих команд общеобразовательных организаций целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В. Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Попова И.В. Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
10.	В 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Юркин А.Л.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметной области «Технология».					
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	Заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Министр образования и науки	Соглашение с Министерством просвещения	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Архангельской области Котлов С.А.	Российской Федерации	
10.1.	Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых		31 декабря 2020 г.	Юркин А.Л.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».					
11.	Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 17 тыс. детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.3.	<p>для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Заклучение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том</p>	1 марта 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.4.	числе на базе сетевого партнерства Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей		31 октября 2020 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
11.1.	Не менее чем в 30 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 17 тыс. детей		31 декабря 2020 г.		информационно-аналитический отчет	
12.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Архангельской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.1	Подготовка экспертов для проведения и оценивания качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	Попова И.В. Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
12.1.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Архангельской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	Попова И.В.	приказ органа исполнительной власти Архангельской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	
13.	Во всех муниципальных образованиях <i>Архангельской области</i> для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
13.1.1.	Разработка и внедрение образовательной программы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2020 г.	30 июня 2020 г.	Федосеева И.В.	образовательная программа	
13.1	Во всех муниципальных образованиях <i>Архангельской области</i> для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность		1 сентября 2021 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики					
14.	В 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Юркин А.Л.	информационно-аналитический отчет	
14.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	Заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.2.	Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами по созданию	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
15.1.	Не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база в части оснащения трудовых мастерских современным оборудованием для реализации предметной области «Технология».		31 декабря 2021 г.	Юркин А.Л.	информационно-аналитический отчет	
16.	Не менее чем в 40 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 21 тыс. детей					
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	
16.1.3.	Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и	1 марта 2021 г.	30 апреля 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области	Соглашение с органами местного самоуправления муниципальных	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства			Котлов С.А.	районов и городских округов	
16.1.4.	Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей		31 октября 2021 г	Попова И.В	информационно-аналитический отчет	
16.1.	Не менее чем в 40 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных		31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 21 тыс. детей					
19.	Не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
19.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований Архангельской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Попова И.В.	перечень	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.2.	Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 января 2021 г.	31 марта 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
	Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
19.1.	Не менее чем в 110 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15 муниципальных образованиях		31 декабря 2021 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>Архангельской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
20.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Архангельской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
20.1.1.	Подготовка экспертов для проведения и оценивания качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 июня 2021 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
20.1.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные		30 апреля 2022 г.	Попова И.В.	приказ органа исполнительной власти	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы и расположенных на территории <i>Архангельской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся				<i>Архангельской области</i> , осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования	
21.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В. Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
21.1.1.	Повышение квалификации по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.2.	Методическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ, разработки образовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
21.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31 декабря 2022 г.	Попова И.В. Федосеева И.В.	приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования	
22.	Не менее чем в 170 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
22.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований Архангельской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	1 января 2022 г.	31 марта 2022 г.	Попова И.В.	перечень	
22.1.2.	Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области	1 января 2022 г.	31 марта 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
22.1.	Не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
24.	Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25 тыс. детей					
24.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.3.	Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2022 г.	30 апреля 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	
24.1.4.	Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей		31 октября 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
24.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 50 школах, расположенных в		31 декабря 2022 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 25 тыс. детей					
25.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
25.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление в 2022 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	Заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
25.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Мигунов Д.В.	соглашение с Министерством	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				просвещения Российской Федерации	
25.3.	Заключение соглашения с муниципальным образованием о предоставлении субсидии		30 марта 2022 г.	Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	соглашение с муниципальным образованием	
25.4.	Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации на строительство школы		30 мая 2022 г.	Администрация муниципального образования	муниципальный контракт на строительство школы	
25.5	Строительство здания общеобразовательной организации		31 декабря 2023 г.	Администрация муниципального образования, Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
26.1.1.	Подготовка экспертов для проведения и оценивания качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 июня 2022 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
26.1.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.	Не менее чем в 200 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях <i>Архангельской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Попова И.В. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
27.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образований <i>Архангельской области</i> , реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	1 января 2023 г.	31 марта 2023 г.	Попова И.В.	перечень	
27.1.2.	Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и	1 января 2023 г.	31 марта 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.					
	Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Попова И.В. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
27.1	Не менее чем в 200 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих		31 декабря 2023 г.	Попова И.В. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
29.	Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 29 тыс. детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.3.	<p>дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том</p>	1 марта 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.1.4.	числе на базе сетевого партнерства Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей		31 октября 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
29.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 70 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 29 тыс. детей		31 декабря 2023 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
30.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Архангельской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мигунов Д.В.	информационно-аналитический отчет	
30.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление Федерации в 2023 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Министр образования и науки Архангельской области Котлов С.А.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				установленном порядке	
30.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Мигунов Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
30.3.	Завершение работ по строительству школы	1 января 2023 г	1 декабря 2023 г.	Администрация муниципального образования, министерство строительства и архитектуры Архангельской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	
30.4	Создано 120 дополнительных мест в общеобразовательных		31 декабря 2023 г.	Администрация муниципального	Лицензия на право ведения	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа			образования, Мигунов Д.В.	образовательной деятельности, информационно-аналитический отчет	
31.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
31.1.1.	Подготовка экспертов для проведения и оценивания качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 июня 2023 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
31.1	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования		30 апреля 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
33.	В каждом муниципальном образовании <i>Архангельской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В. Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
33.1.1.	Обновлена информация по итогам инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 января 2024 г.	31 марта 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
33.1.2.	Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В. Петруханова И.В.	информационно-аналитический отчет	
33.1.	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях <i>Архангельской области</i> имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2024 г.	Попова И.В. Петруханова И.В.	информационно-аналитический отчет	
34.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Петруханова И.В.	информационно-аналитический отчет	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.1.	Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Архангельской области	1 января 2021 г.	30 июня 2021 г.	Петруханова Ю.Б.	программы	
34.1.	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области		31 декабря 2024 г.	Петруханова Ю.Б.	информационно-аналитический отчет	
35.	Не менее 70 % организаций Архангельской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹²	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	

¹²Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
35.1.1.	Методическое и организационное сопровождение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Федосеева И.В.	информационно-аналитический отчет	
35.1.	Не менее 70 % организаций Архангельской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм		31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	ПК
36.	Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 34 тыс. детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Министр образования и науки Архангельской области	заявка Архангельской области в Министерство просвещения	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.2.	<p>федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и</p>	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	<p>Архангельской области Котлов С.А.</p> <p>Министр образования и науки Архангельской области Архангельской области Котлов С.А.</p>	<p>Российской Федерации в установленном порядке</p> <p>соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.3.	дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в	1 марта 2024 г.	30 апреля 2024 г.	Министр образования и науки Архангельской области <i>Архангельской области</i> <i>Котлов С.А.</i>	соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.4.	сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей		31 октября 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
36.1.	Материально-техническая база создана не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 34 тыс. детей		31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитический отчет	
37.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Архангельской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитические отчеты	

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
37.1.1.	<p>общеобразовательными организациями¹³</p> <p>Организация взаимодействия на региональном и муниципальных уровнях образовательных организаций и общественно-деловых объединений, представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями</p>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитические отчеты	
37.1.	<p>Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Архангельской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями</p>		31 декабря 2024 г.	Попова И.В.	информационно-аналитические отчеты	

¹³Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Архангельской области

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году									
<i>МО «Красноборский район»</i>	320	01.09.2018	320						
<i>МО «Коношский муниципальный район»</i>				240					
<i>МО «Мезенский муниципальный район»</i>					90				
<i>МО «Приморский муниципальный район»</i>								120	
<i>МО «Шенкурский муниципальный район»</i>					250				
<i>МО «Вилегодский муниципальный район»</i>							320		
<i>МО «Няндомский муниципальный район»</i>							352		

Значения по показателю 1 «Доля муниципальных образований Архангельской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %» будет указано по итогам осуществления отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей и утверждения перечня муниципальных образований Архангельской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

Значения по показателям 2 «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году» и 3 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году» будут отображены по итогам заключения соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства, а также заключения соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Архангельской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Архангельской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	где: Х – число муниципальных образований Архангельской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области	0	Отчет Архангельской области в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования	По Российской Федерации	1 раз в год	

				Архангельской области			
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	где: Z _i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Архангельской области; Y– общее число муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области	0	Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Архангельской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтбз}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ где: C _i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,	0	Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации	1 раз в год	

	естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Архангельской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области			образования, муниципальные образования Архангельской области			
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мтбз}} = \sum_{i=1}^Y W_{i\text{мтбз}}$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Архангельской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области</p>	0	Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Архангельской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		327,849	72,725	0,000	400,574
1.1.1.	Федеральный бюджет	073 0702 022E155200 523	294,825	65,386	0,000	360,211
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		294,825	65,386	0,000	360,211
1.1.2.	Бюджет Архангельской области	019 0702 027E1R5200 522 019 0702 027E1R5200 414	32,758	7,266	0,000	40,024
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		24,860	7,266	0,000	32,126
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,266	0,073	0,000	0,339
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000

1.3.2.	Бюджет Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	В каждом муниципальном образовании Архангельской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;		36,373	0,000	0,000	36,373

	- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ					
1.4.1.	Федеральный бюджет		35,468	0,000	0,000	35,468
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>	073 0702 022E151690 521	35,468	0,000	0,000	35,468
1.4.2.	Бюджет Архангельской области		0,724	0,000	0,000	0,724
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>	075 0702 022E1R1690 521	0,724	0,000	0,000	0,724
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,181	0,000	0,000	0,181
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Архангельской области		21,758	0,000	0,000	21,758

1.5.1.	Федеральный бюджет	073 0702 022E151870 521	21,323	0,000	0,000	21,323
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		21,323	0,000	0,000	21,323
1.5.2.	Бюджет Архангельской области	075 0702 022E1R1870 612	0,435	0,000	0,000	0,435
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Архангельской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		0,000	0,000	1,500	1,500
1.6.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.2.	Бюджет Архангельской области	075 0709 0210670450 622	0,000	0,000	1,500	1,500
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000

1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:			385,980	72,725	1,500	460,205
федеральный бюджет			351,616	65,386	0,000	417,002
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>			351,616	65,386	0,000	417,002
Бюджет Архангельской области			33,917	7,266	1,500	42,683
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>			25,584	7,266	0,000	32,850
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области			0,447	0,073	0,000	0,520
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>			0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники			0,000	0,000	0,000	0,000

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Архангельской области¹⁴

Муниципальное образование Архангельской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	248,598	72,651	0,000	127,514	125,717	0,000	574,480
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету:</i>	248,598	72,621	0,000	127,514	125,717	0,000	574,480
<i>МО «Мезенский муниципальный район»</i>	78,484	65,270	0,000	0,000	0,000	0,000	143,754
<i>МО «Приморский муниципальный район»</i>	0,000	0,000	0,000	127,514	125,717	0,000	253,231

¹⁴ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

<i>МО «Шенкурский муниципальный район»</i>	170,114	7,381	0,000	0,000	0,000	0,000	177,495
консолидированный бюджет муниципального образования Архангельской области	0,266	0,073	0,000	0,128	0,126	0,000	0,593
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование</i>							