

СОГЛАСОВАНО
Куратор проекта
заместитель председателя
Правительства Архангельской области
_____ А.В. Вахрушев
от ____ декабря 2018 года

УТВЕРЖДЕН
решением проектного комитета
Архангельской области
от 13 декабря 2018 года, № 9

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Идентификационный номер проекта _____
Наименование проекта «Молодые профессионалы»

Руководитель проекта
министр образования и науки
Архангельской области
_____ С.А. Котлов
от _____ 20__ года

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
	«Молодые профессионалы»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование регионального проекта			
Куратор регионального проекта	Вахрушев Артем Владимирович, заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководители регионального проекта	Котлов Сергей Александрович, министр образования и науки Архангельской области		
Администраторы регионального проекта	Ковалева Юлия Леонидовна, заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области		
Связь с государственными программами Архангельской области	государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 463-пп		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством создания к 2024 году не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.

Обеспечение к 2024 году доли обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, не менее 25 %

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	0	0	1	1	1	1
2.	Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, единиц	Дополнительный	11	1 июня 2018 г.	15	25	40	55	70	80
3.	Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:									
3.1.	доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме	Дополнительный	0	1 июня 2018 г.	1,96	6,25	20,00	30,00	40,00	50,00

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.2.	демонстрационного экзамена, процент доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент	Дополнитель ный	0	1 сентября 2018 г.	0,24	0,83	15,00	21,00	23,00	25,00

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Модернизация среднего профессионального образования	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ	
1.1.	Не менее 0,24 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 0,83 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 21 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. Не менее 23 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	
1.2.	В 2021 году создан и функционируют 1 центр опережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года оснащены современным оборудованием 80 мастерских.	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. К концу 2024 года в Архангельской области за счет средств федеральной поддержки планируется создать 1 центр опережающей профессиональной подготовки и 80 мастерских, оснащенных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		современной материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, что позволит: - выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. Внедрены программы модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных образовательных программ.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	В Архангельской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе среднего профессионального образования; - обеспечить привлечение в роли наставников, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.
1.4.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.5.	В Архангельской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	Внедрение к концу 2023 года в Архангельской области программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: - создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; - обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития; - сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального образования; - оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; - повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
1.6.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, вовлечены в различные формы наставничества	Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и профессиональные компетенции.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.7.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена	К концу 2024 года в 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: - оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; - внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
1.8.	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс	К концу 2024 года не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не менее 100 из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
1.9.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Архангельской области внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в	Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ	обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит: - усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления профессиональными образовательными организациями; - обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентируемых компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; - повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ							
	Модернизация среднего профессионального образования							
1.1.	Сформирована сеть из 80 мастерских, оснащенных современным оборудованием	0,400	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000	6,900
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Бюджет Архангельской области	0,400	1,000	1,500	1,500	1,500	1,000	6,900
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1.2.1.	Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Бюджет Архангельской области	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

[illegible]

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Котлов С.А.	министр образования и науки Архангельской области	Вахрушев А.В.	2,5
2.	Администратор регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	заместитель министра – начальник управления науки и профессионального образования	Котлов С.А.	5
3.	Участник регионального проекта	Самухин Н.С.	Общие организационные мероприятия по проекту начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	5
4.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Капитонова Л.Н.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	5
7.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства	Самухин Н.С.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Казаченко И.В.	образования и науки Архангельской области исполняющий обязанности директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский торгово-экономический колледж»	Самухин Н.С.	5
9.	Участник регионального проекта	Соловьев Д.В.	исполняющий обязанности директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский техникум сервиса имени А.М. Меркушева»	Самухин Н.С.	5
10.	Участник регионального проекта	Орлов Н.В.	директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Филиппов А.Г.	«Вельский индустриально- экономический колледж» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»	Самухин Н.С.	5
12.	Участник регионального проекта	Патраков М.А.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Шипицынский агропромышленный техникум»	Самухин Н.С.	5
13.	Участник регионального проекта	Варавин А.Г.	директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Носарев Н.С.	Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»	Самухин Н.С.	5
15.	Участник регионального проекта	Молчанов С.В.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Северный техникум транспорта и технологий»	Самухин Н.С.	5
16.	Участник регионального проекта	Пятовская Т.С.	директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Журавлева О.С.	Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области	Самухин Н.С.	5
18.	Участник регионального проекта	Шнюков Ф.Г.	«Техникум строительства и городского хозяйства» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области	Самухин Н.С.	5
19.	Участник регионального проекта	Тарасова Н.С.	«Техникум судостроения и машиностроения» директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Перова Л.А.	«Новодвинский индустриальный техникум» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»	Самухин Н.С.	5
21.	Участник регионального проекта	Щипина Н.Н.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский педагогический колледж»	Самухин Н.С.	5
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального	Ковалева Ю.Л.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
23.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	образования министерства образования и науки Архангельской области консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	10
24.	Участник регионального проекта	Носарев Н.С.	директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»	Самухин Н.С.	7,5
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и	Ковалева Ю.Л.	2,5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
27.	Участник регионального проекта	Капитонова Л.Н.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
28.	Участник регионального проекта	Шнюков Ф.Г.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
29.	Участник регионального проекта	Гудков А.А.	Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»	Самухин Н.С.	5
30.	Участник регионального проекта	Тарасова Н.С.	директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум»	Самухин Н.С.	5
31.	Участник регионального проекта	Перова Л.А.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Соловьев Д.В.	«Архангельский педагогический колледж» исполняющий обязанности директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский техникум сервиса имени А.М. Меркушева»	Самухин Н.С.	5
33.	Участник регионального проекта	Щипина Н.Н.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский педагогический колледж»	Самухин Н.С.	5
34.	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования	Ковалева Ю.Л.	2,5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
36.	Участник регионального проекта	Капитонова Л.Н.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
37.	Участник регионального проекта	Перова Л.А.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник регионального проекта	Филиппов А.Г.	учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»	Самухин Н.С.	5
39.	Участник регионального проекта	Шнюков Ф.Г.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения»	Самухин Н.С.	5
40.	Участник регионального проекта	Казаченко И.В.	исполняющий обязанности директора государственного автономного профессионального	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский торгово-экономический колледж»		
41.	Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	2,5
42.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
43.	Участник регионального проекта	Носарев Н.С.	директор государственного автономного	Котлов С.А.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
44.	Участник регионального проекта	Федосеев А.С.	профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» заместитель директора по учебно- методической работе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»	Носарев Н.С.	10
45.	Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Ковалева Ю.Л.	2,5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
47.	Участник регионального проекта	Капитонова Л.Н.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
48.	Участник регионального проекта	Шнюков Ф.Г.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения»	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
49.	Участник регионального проекта	Гудков А.А.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения и судоремонта»	Самухин Н.С.	5
50.	Участник регионального проекта	Тарасова Н.С.	директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Новодвинский индустриальный техникум»	Самухин Н.С.	5
51.	Участник регионального проекта	Перова Л.А.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
52.	Участник регионального проекта	Соловьев Д.В.	исполняющий обязанности директора государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский техникум сервиса имени А.М. Меркушева»	Самухин Н.С.	5
53.	Участник регионального проекта	Щипина Н.Н.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский педагогический колледж»	Самухин Н.С.	5
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте					
Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс					
54.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства	Ковалева Ю.Л.	2,5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
55.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	образования и науки Архангельской области консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	5
56.	Участник регионального проекта	Ковалев С.М.	ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования»	Котлов С.А.	2,5
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
57.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самухин Н.С.	начальник отдела среднего профессионального образования	Ковалева Ю.Л.	2,5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
58.	Участник регионального проекта	Стрелков В.А.	управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
59.	Участник регионального проекта	Капитонова Л.Н.	консультант отдела среднего профессионального образования управления науки и профессионального образования министерства образования и науки Архангельской области	Самухин Н.С.	2,5
60.	Участник регионального проекта	Перова Л.А.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
61.	Участник регионального проекта	Филиппов А.Г.	учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»	Самухин Н.С.	5
62.	Участник регионального проекта	Шнюков Ф.Г.	директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Техникум судостроения и машиностроения»	Самухин Н.С.	5
63.	Участник регионального проекта	Казаченко И.В.	исполняющий обязанности директора государственного автономного профессионального	Самухин Н.С.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	----------------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------------

образовательного
учреждения
Архангельской области
«Архангельский
торгово-экономический
колледж»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Модернизация среднего профессионального образования						
1.	Не менее 0,24 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
1.1.1.	Проведение конкурсного отбора на установление профессиональным образовательным организациям контрольных	15 марта 2018 г.	31 мая 2018 г.	Самухин Н.С.	распоряжение министерства образования и науки	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по результатам освоения которых предусмотрена итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена				Архангельской области	
1.1.2.	Прием обучающихся в профессиональные образовательные организации для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по результатам освоения которых предусмотрена итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 июня 2018 г.	31 августа 2018 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы профессиональных образовательных организаций о зачислении обучающихся	
1.1.3.	Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена	15 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы о создании центров проведения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».	15 марта 2019 г.	30 апреля 2019 г.	Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс Россия» в Архангельской области	демонстрационный о экзамена электронный аттестат об аккредитации	
1.1.5	Проведение демонстрационных экзаменов	14 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	протоколы демонстрационных экзаменов	
1.1.	Не менее 0,24 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2019 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Создано 4 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Самухин Н.С.	отчет органа исполнительной власти Архангельской области об исполнении условий соглашений	РП
2.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				установленном порядке	
2.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 марта 2019 г.	29 марта 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	
2.1.3.	Создание 4 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	
2.1.	15 мастерских оснащены современной материально-		31 декабря 2019 г.	руководители организаций, осуществляющих	отчеты организаций, осуществляющих	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технической базой по одной из компетенций			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
3.	В Архангельской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Самухин Н.С. Стрелков В.А. Капитонова Л.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
3.1.1.	Разработка методических рекомендаций по внедрению наставничества в системе среднего профессионального образования	1 июля 2020 г.	30 сентября 2020 г.	Самухин Н.С. Стрелков В.А. Капитонова Л.Н.	Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области	
3.1.2.	Внедрение наставничества в профессиональных образовательных организациях Архангельской области	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	В Архангельской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков		31 декабря 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	
4.	Не менее 0,83 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
4.1.1.	Проведение конкурсного отбора на установление профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего	15 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Самухин Н.С.	распоряжение министерства образования и науки Архангельской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по результатам освоения которых предусмотрена итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена Прием обучающихся в профессиональные образовательные организации для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по результатам освоения которых предусмотрена итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 июня 2019 г.	31 августа 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы профессиональных образовательных организаций о зачислении обучающихся	
4.1.3.	Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена	15 января 2020 г.	2 марта 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы о создании центров проведения демонстрационного экзамена	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.4.	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».	15 марта 2020 г.	30 апреля 2020 г.	Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс Россия» в Архангельской области	электронный аттестат об аккредитации	
4.1.5.	Проведение демонстрационных экзаменов	15 июня 2020 г.	30 июня 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	протоколы демонстрационных экзаменов	
4.1.	Не менее 0,83 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2020 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
5.	Создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2019 г.	30 декабря 2019 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.2	Заключение соглашений с организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				предоставлении субсидии	
5.1.3.	Создание 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием	2 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	отчеты профессиональных образовательных организаций	
5.1.	25 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2020 г.	Самухин Н.С.	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
6.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ					
6.1.1.	Создание попечительских советов профессиональных образовательных организаций, в состав которых входят представители общественно-деловых объединений и работодателей	15 января 2021 г.	15 марта 2021 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы профессиональных образовательных организаций	
6.1.2.	Обновление образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых профессиональными образовательными организациями, с участием общественно-деловых объединений и работодателей	16 марта 2021 г.	31 августа 2021 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы профессиональных образовательных организаций	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
7.	Не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Проведение конкурсного отбора на установление профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по результатам освоения которых предусмотрена итоговая аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена	16 марта 2020 г.	1 июня 2020 г.	Самухин Н.С.	распоряжение министерства образования и науки Архангельской области	
7.1.2.	Прием обучающихся в профессиональные образовательные организации для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, по результатам освоения которых предусмотрена итоговая аттестация с	1 июня 2020 г.	31 августа 2020 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы профессиональных образовательных организаций о зачислении обучающихся	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	использованием механизма демонстрационного экзамена Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена	15 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	руководители профессиональных образовательных организаций	приказы о создании центров проведения демонстрационного экзамена	
7.1.4	Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».	15 марта 2021 г.	30 апреля 2021 г.	Региональный координационный центр движения «Ворлдскиллс Россия» в Архангельской области	электронный аттестат об аккредитации	
7.1.5	Проведение демонстрационных экзаменов	15 июня 2021 г.	30 июня 2021 г.	профессиональные образовательные организации	протоколы демонстрационных экзаменов	
7.1.	Не менее 15 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2021 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки и 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Котлов С.А. Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Котлов С.А. Самухин Н.С.	заявка Архангельской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Котлов С.А. Самухин Н.С.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров опережающей профессиональной подготовки				предоставлении субсидии	
8.1.3.	Создание 1 центра опережающей профессиональной подготовки	1 марта 2021 г.	31 марта 2021 г.	Котлов С.А. Самухин Н.С.	распоряжение министерства образования и науки Архангельской области	
8.1.4.	Оснащение 1 центра опережающей профессиональной подготовки	1 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Котлов С.А. Самухин Н.С. руководитель профессиональной образовательной организации, на базе которой создан центр опережающей профессиональной подготовки	информационно-аналитический отчет	
8.1.5	Формирование штата сотрудников 1 центра опережающей профессиональной подготовки	1 марта 2021 г.	31 марта 2021 г.	руководитель профессиональной образовательной организации, на базе которой создан центр опережающей	приказ профессиональной образовательной организации, на базе которой создан центр	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.6.	Повышение квалификации сотрудников 1 центра опережающей профессиональной подготовки	1 апреля 2021 г.	30 сентября 2021 г.	профессиональной подготовки руководитель профессиональной образовательной организации, на базе которой создан центр опережающей профессиональной подготовки	опережающей профессиональной подготовки Документы о дополнительном профессиональном образовании	
8.1.	Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки		31 декабря 2021 г.	Самухин Н.С.	отчет органа исполнительной власти Архангельской области об исполнении условий соглашений	
8.2.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
8.2.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении субсидии	
8.2.3.	Создание 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической	15 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих	Отчет руководителей профессиональных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	базой по одной из компетенций			образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	образовательных организаций, в которых созданы мастерские	
8.2.	40 мастерских оснащены современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2021 г.	Самухин Н.С.	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
9.	Не менее 21 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
9.1.	Не менее 21 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена		31 декабря 2022 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
10.	Созданы 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
10.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			среднего профессионального образования	среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.	Созданы 1 центр опережающей профессиональной подготовки и 55 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
11.	Не менее 23 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
11.1.	Не менее 23 % обучающихся организаций, осуществляющих		31 декабря 2023 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена					
12.	Созданы 15 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
12.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в	1 октября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой				установленном порядке	
12.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 января 2023 г.	1 марта 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	
12.2.	Созданы 1 центр опережающей профессиональной подготовки и 70 мастерских, оснащенных современной		31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материально-технической базой по одной из компетенций			образовательным программам среднего профессионального образования	образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
13.	В Архангельской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	1 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
13.1.	В Архангельской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев		31 декабря 2023 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	Созданы 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП
14.1.1.	Подготовка и предоставление организациями, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой	1 октября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	заявки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
14.1.2.	Заключение соглашений с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по	соглашения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательным программам среднего профессионального образования, на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению современной материально-технической базой			образовательным программам среднего профессионального образования	образовательным программам среднего профессионального образования о предоставлении грантов	
14.2.	Создано 80 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций		31 декабря 2024 г.	руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования	отчеты организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования об исполнении условий соглашений	
15.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, вовлечены в различные формы наставничества					
15.1.	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, вовлечены в различные формы наставничества		31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
16.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области,	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена					
16.1.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена		31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
17.	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в качестве экспертов Ворлдскиллс					
17.1.	Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы		31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	
18.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организацией и участие в обновлении образовательных программ					
18.1.	Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ		31 декабря 2024 г.	Самухин Н.С.	информационно-аналитический отчет	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Архангельской области *

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>(показатель регионального проекта)</i>									
<i>(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)</i>									

* В Архангельской области отсутствуют профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, находящиеся в ведении муниципальных образований Архангельской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
-------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц

1.	$F_{\text{цопп}} = X_i$	0	Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную политику в области образования	По Российской Федерации	1 раз в год	
----	-------------------------	---	--	---	-------------------------	-------------	--

где:

X_i – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y X_i$ где: X_i – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области	0	Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Руководитель органа исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную политику в области	По Российской Федерации	1 раз в год	
3.1	$F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$ где: Z_i – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность		Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,	Руководитель органа исполнительной власти Архангельской области, реализующий	По Российской Федерации	1 раз в год	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена		форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО	государственную политику в области			
	Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области						
3.2	Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент $F_{\text{мтб}} = \frac{\sum_{i=1}^Y Z_i}{Z}$ где: Z_i – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность		Отчет Архангельской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий,	Руководитель органа исполнительной власти Архангельской области, реализующий государственную	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,		форма федерального статистического наблюдения № 1-СПО	политику в области			

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Сформирована сеть из 80 мастерских, оснащенных современным оборудованием		0,400	1,000	1,500	2,900
1.1.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	Бюджет Архангельской области	075 0709 0230370450 612	0,400	1,000	1,500	2,900
		075 0709 0230370450 622				
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.13.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки		0,000	1,000	0,000	1,000
1.2.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Бюджет Архангельской области	075 0709 0230370450 622	0,000	1,000	0,000	1,000

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	В Архангельской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ;		0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Архангельской области, вовлечены в различные формы наставничества.					
1.3.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Бюджет Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)		0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на		0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	территории <i>Архангельской области</i> , государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 100 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 % профессиональных образовательных организаций <i>Архангельской области</i> внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	участие в обновлении образовательных программ; В <i>Архангельской области</i> внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев					
1.4.1.	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2.	Бюджет <i>Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.4.	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по региональному проекту, в том числе:			0,400	2,000	1,500	3,900
Федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
	Бюджет Архангельской области		0,400	2,000	1,500	3,900
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области		0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
	внебюджетные источники		0,000	0,000	0,000	0,000

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Архангельской области**

Муниципальное образование <i>Архангельской области</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
из них межбюджетные							
трансферты бюджету(ам)							
(указывается наименование)							
консолидированный бюджет							
муниципального образования							
<i>Архангельской области</i>							
из них межбюджетные							
трансферты бюджету(ам)							
(указывается наименование)							

* В Архангельской области отсутствуют профессиональные образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, находящиеся в ведении муниципальных образований Архангельской области. Мероприятия реализуются в рамках исполнения государственного задания и субсидий на иные цели государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования.