Приложение № 2
к приказу Управления образования 

Администрации Северодвинска 
от   22.12.2011 № 681
ПЛАН-ГРАФИК
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
 в муниципальных образовательных учреждениях – пилотных площадках 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МАОУ «Ягринская гимназия»  
с 01.09 2012 года

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения  ФГОС ООО
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Результат
	Ответственный

	Организационно-управленческое обеспечение

	1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в муниципальных образовательных учреждениях – пилотных площадках с 01.09.2012 года
	Декабрь 2011 года
	Приказ начальника Управления образования Администрации Северодвинска
	Храменкова Т.В.

Захарова Е.А.

	2.
	Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в муниципальных образовательных учреждениях – пилотных площадках  с 01.09.2010  года
	Декабрь 2011 года
	Приказ начальника Управления образования Администрации Северодвинска
	Храменкова Т.В.

Захарова Е.А.

	3.
	Размещение информации по введению ФГОС ООО на сайте Управления образования Администрации Северодвинска  
	Постоянно


	Оперативное информирование


	Перепелкин Н.Л.

	4.
	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования на

совещаниях 

- с рабочей группой по подготовке к введению ФГОС ООО;

- с руководителями ОУ;

- с заместителями руководителей ОУ. 
	С января по декабрь 2012 года.

Ежемесячно
	Оперативное информирование


	Попа С.Г.

Храменкова Т.В.

Захарова Е.А.

	5.
	Организация мониторинга готовности (в соответствии с картой самоанализа) общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО:
	
	
	Захарова Е.А. Руководители общеобразовательных учреждений – пилотных площадок


	5.1.
	Подготовка информации о  готовности  общеобразовательного учреждения к введению ФГОС  ООО  
	До 17.02.2012 
До 30.04.2012 
До 26.07.2012
	Карты самоанализа

Информационные таблицы
	Захарова Е.А. Руководители общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	5.2.
	Создание информационного банка данных готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО
	До 22.02.2012
До 11.05.2012
До 01.08.2012
	Информационный банк
Аналитическая справка
	Захарова Е.А.

	6.
	Проведение экспертизы учебных планов общеобразовательных учреждений 
	До 01.06.2012 


	Согласование учебных планов
	Перепелкин Н.Л. Руководители общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	7.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основого общего образования
	Один раз в квартал
	Данные мониторинга
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	8.
	Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования
	До 01.06.2012 


	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	9.
	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО
	До 01.09.2012 


	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	Нормативно-правовое обеспечение

	10.
	Внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений 
	До 01.12.2012
	Уставы  общеобразовательных учреждений 
	Перепелкин Н.Л. Руководители общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	11.
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 
	До 01.06.2012 


	Приказы    общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	12.
	Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 
	До 01.05.2012
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	13.
	Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 
	До 01.05.2012
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	14.
	Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования 
	До 01.05.2012
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	15.
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и  внеурочной  деятельности
	До 01.06.2012
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	16.
	Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения         
	До 01.06.2012
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	17.
	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ООО в образовательном учреждении
	Январь - февраль
 2012 года
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	18.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
	До 01.02.2012 
	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	19.
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками

	До 01.09.2012 


	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	20.
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения.
	До 01.09.2012 


	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	21.
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования   к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например,  положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре,  об учебном кабинете и др.)

	До 01.09.2012 


	Приказы  общеобразовательных учреждений 
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	Кадровое обеспечение

	22.
	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения – пилотной площадки в связи с введением ФГОС ООО
	До 01.02.2012 
	Приказы  общеобразовательных учреждений  - пилотных площадок
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	23.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

	До 01.09.2012 


	Приказы   общеобразовательных учреждений – пилотных площадок
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	24
	Создание системы методической работы в образовательном учреждении – пилотной площадке, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО
	До 01.02.2012
	Приказы  общеобразовательных учреждений – пилотных площадок
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок

	25.
	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях для учителей основной школы образовательных учреждений – пилотных площадок, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа
	Январь – декабрь 2012 года
	Прохождение курсовой подготовки учителей основной школы
	Руководители 

общеобразовательных учреждений – пилотных площадок


� Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 424н  «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального бюджетного учреждения и его примерной форме».


 � Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593.





