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Целевая программа
 подготовки школ города Северодвинска к введению Федеральных государственных стандартов начального общего образования







Содержание программы

	№
	Этапы работы
	Задачи этапа
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	1.
	Теоретический анализ научной и научно-методической литературы по теме исследования, подбор диагностического инструментария
	1.Изучить и проанализировать теоретический материал по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее ФГОС НОО)
	1.Создана  творческая группа по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной  ступени школы   с целью изучения концепции, содержания и условий реализации ФГОС второго поколения
	01.09.2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Создано положение о творческой группе «Стандарты второго поколения», разработан план работы творческой группы

	
	
	
	Проведены: 
1.Обучающие семинары по темам:
- «Стандарт начального общего образования второго поколения» 
-  «Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения средствами системы развивающего обучения Л.В. Занкова»


	

29.10.2009 г.




18.11. 2009 г.




	Управление образования администрации Северодвинска

	Представлены презентации по темам семинаров

	
	
	
	2.Круглый стол «Модель построения новых стандартов» в рамках творческой группы 
	26.01. 2010г
	Управление образования администрации Северодвинска
	Создана теоретическая выкладка «Модель построения новых стандартов»

	
	
	-Изучить требования ФГОС НОО к структуре образовательной программы 
	3.Консультация по разработке программ для начальной школы с учетом требований новых стандартов
	03.02.2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Разработаны методические рекомендации по разработке рабочих учебных программ с учетом требований стандартов второго поколения

	
	
	-Определить место, роль и функции системы оценки достижения требований к образовательным результатам, ее особенности
	4.Заседание  творческой группы  «Оценка достижения планируемых результатов»

	21.04.2010 г.

	Управление образования администрации Северодвинска
	Создана презентация «Оценка достижения планируемых результатов»

Разработаны рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфолио.

	
	
	- Выявить изменения в
существующей
образовательной системе
начальной ступени школы,
необходимые для
приведения ее в
соответствие с требованиями
ФГОС
	1.Заседание творческой группы «Изменения в требованиях к структуре программ и результатам их освоения»

	20.10.2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Создание методических рекомендаций о распределении и реализации часов учебного плана с учетом требований новых стандартов

	
	
	
	2.Практикум творческой группы «Оценка планируемых результатов.
Диагностические
материалы для
контроля и оценки УУД с учетом особенностей УМК»

	17.11.2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Создание папки подборок
диагностических материалов по различным УМК




	
	
	
	3.Заседание творческой группы «Критерии 
оценивания 
контрольных работ по
предметам, так и
комплексных
диагностических работ»
	08.12.2010 г.








	Управление образования администрации Северодвинска
	Разработка критериев оценки предметных и метапредметных результатов обучения

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.Заседание творческой группы «Современные  образовательные
технологии в рамках
системно-деятельностного подхода»
	26.01.2011 Г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Создана подборка технологий, используемых при реализации системно-деятельностного подхода

	
	
	2. Организовать обучение руководителей, заместителей директоров образовательных учреждений, учителей начальных классов новым подходам в образовании, основанным на введении новых стандартов 



	Организовано участие в мероприятиях, подготовленных АО ИППК РО :   
 -Семинаре «Проектирование основной образовательной программы начального общего образования»
	Март-апрель 2010 г.
	Руководители образовательных учреждений
	

	
	
	
	-Встрече с Кондаковым А.М., доктором педагогических наук, членом-корреспондентом РАО, генеральным директором издательства «Просвещение» по теме: «ФГОС начального общего образования: актуальные вопросы введения»
	24.08.2010 г.
	Специалисты органов управления образованием, руководители образовательных учреждений, заместители руководителей образовательных учреждений, курирующие начальную школу, учителя начальных классов
	

	
	
	
	-Семинаре «Методическое обеспечение введения ФГОС общего образования»
	Август 2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска,
заместители руководителей образовательных учреждений
	Выпущены и приняты к работе рабочие материалы по методическому обеспечению введения ФГОС общего образования

	
	
	
	-Семинаре «Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования» для специалистов управления образованием
	27.09-01.09.2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	

	
	
	
	Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС
	Сентябрь-декабрь 2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Создание методических рекомендаций по введению ФГОС

	
	
	
	Организация консультационной помощи :
-в определении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;
-по разработке и внесении изменений в локальные акты, регламентирующие изменения в сфере трудовых отношений с педагогическими работниками учреждений образования, реализующих ФГОС начального общего образования;
-о приведении в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми квалификационными требованиями должностных инструкций работников учреждений образования;

	Сентябрь 2010 г.-май 2011 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	

	2.
	Аналитико-диагности
ческий
	1.Выявить готовность образовательных учреждений к введению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
	Проведение диагностики «Готовность образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования
	Март-июнь 2010 г.
	АО ИППК РО, специалисты органов управления образованием, руководители образовательных учреждений
	Анализ готовности образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования

	3.
	Разработка  программы  введения ФГОС начального общего образова
ния
	1.Разработать план-график  подготовки пилотных образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования 

	Определение ресурсных центров по введению ФГОС начального общего образования (МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2»)
	Март 2010 г.
	АО ИППК РО,  управление образованием администрации Северодвинска, руководители образовательных учреждений
	Определены ресурсные центры: МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2»

	
	
	
	Разработка ресурсными центрами (МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2») основной  образовательной программы учреждения
	Май – июнь 2010 г.
	Руководители образовательных учреждений
	Разработаны проекты основной  образовательной программы учреждения МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2»

	
	
	
	Экспертиза основной образовательной программы начального общего образования пилотных площадок МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2»
	Май 2010 г.
	Министерство образования, науки и культуры Архангельской области АО ИППК РО, Управление образования администрации Северодвинска
	Даны рекомендации по составлению  
программ начального общего образования пилотных площадок МОУ «Ягринская гимназия», МОУ «СОШ №2»

	
	
	2.Определить план действий пилотных площадок по введению ФГОС начального общего образования
	Этап 1: формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной  ступени школы  и органов управления программой введения ФГОС.
Этап 2: определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения  ее  в соответствие с требованиями ФГОС.
Этап 3: разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы.
Этап 4:разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени школы.
Этап 5: реализация запланированных изменений в образовательной системе образовательного учреждения
	Сентябрь 
2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска,
руководители ресурсных центров
	Составлен план-график подготовки пилотных образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования

	4.
	Внедрение  программы  ФГОС начального общего образова
ния
	1.Обеспечить нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС начального общего образования
	Исполнение:
- инструктивно-методического  письма о порядке введения БУП в субъекте Российской Федерации  с  учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона
	2010 г.
	Управление образования администрации Северодвинска,
руководители ресурсных центров
	Создание нормативно-правовой базы по сопровождению введения ФГОС начального общего образования

	
	
	
	Организация исполнения федеральных и региональных требований на муниципальном уровне в части требований  к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников
	2011 г.
	
	

	
	
	
	Исполнение Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, 
порядка представления отчетности 
	2011-2012 г.г.
	
	

	
	
	
	Организация обеспечения учебниками  в соответствии с федеральными перечнями 
	2011 г.
	
	

	
	
	
	Организация и осуществление контроля и надзора.
	2011-2012 г.г.
	
	

	
	
	2.Апробировать  программу начального общего образования и требований к результатам и  условиям их  освоения в созданных ресурсных центрах

	Осуществление образовательной деятельности ресурсных центров на основе образовательной программы ФГОС начального общего образования
	Сентябрь2010 г.-май 2011 г.
	Управление образования администрации Северодвинска,
руководители ресурсных центров
	

	
	
	3.Организовать работу тьюторов по распространению опыта введения ФГОС начального общего образования

	Составление программы для тьюторов
Разработка дидактических материалов для тьюторов
Обучение тьюторов на базе АО ИППК РО в рамках курсовой подготовки
	Декабрь 2010 г.
Май 2011-2012 гг.
	Управление образования администрации Северодвинска,
руководители ресурсных центров
	План осуществления тьюторской поддержки, дидактические материалы

	5
	Аналитико-обобщающий
	Выявить результативность выполненной работы, обобщить полученные данные


	Совещание «Результаты введения ФГОС начального общего образования на базе пилотных площадок»
	2011 г.
	Управление образования администрации Северодвинска,
руководители ресурсных центров
	

	
	
	
	Участие в научно-практической конференции «Проблемы и результаты введения ФГОС начального общего образования» (пилотных площадок)
	 ноябрь2011 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	Презентация и творческий отчет по реализации проекта

	
	
	
	Участие в  региональной системе мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	май 2011 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	

	
	
	
	Участие в семинаре «Организация публичной отчетности образовательных учреждений (пилотных площадок) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования на базе АОИППК РО
	2011 г.
	Управление образования администрации Северодвинска
	

	
	
	
	Публичный отчет ресурсных центров «О ходе и результатах введения ФГОС НОО»  ресурсных центров на сайте
	май 2011 г.
	Руководители ресурсных центров
	Страница на школьном сайте



1

